

RESUMEN DEL REPORTE DE ALERTAS SIN SUBSNAR DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA CON CORTE A OCTUBRE DE 2020				
Informe presentado por : MANUELA URECHE MEJIA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO			Presentado a: Despacho del Gobernador	
BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO Y DESCRIPCION DE LA ALERTA	VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA	LAS QUE HAN DERIVADO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROYECTOS CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN				
2012002440041	Desarrollo Social y Productivo de las Comunidades Pastoriles ubicadas en la Zona de Frontera Colombo Venezolana del Departamento de La Guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 86.61%.</i>	II-Información inconsistente-Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	0	
2013000020019	Apoyo a las estrategias de acceso y permanencia a través de los programas de alimentación y transporte escolar todo el departamento, la guajira, caribe. <i>Porcentaje de Ejecución del 72.29%.</i>			
2012002440043	Desarrollo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en familias en condiciones de pobreza extrema del departamento de la guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 91.22%.</i>			
2017000020033	Fortalecimiento del servicio de transporte escolar a estudiantes de la población vulnerable de los doce municipios no certificados del departamento La Guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 91.22%.</i>			
2018000020022	Apoyo en la implementación de estrategias de desarrollo empresarial y productivo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad del departamento de La Guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 40.42%.</i>			
2017002440037	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía que conduce del municipio de Uribia al corregimiento de el cardón departamento de La Guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 0%.</i>			
2015002440016	Construcción de pavimento en concreto rígido en el corregimiento de barbacoa, en la vía principal conexión carretera a treinta municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 4.27%.</i>			
2017002440002	Fortalecimiento de la cultura digital para el acceso, uso y apropiación de TIC y CTEL de los estudiantes y la comunidad del departamento de la guajira. <i>Porcentaje de Ejecución del 79.54%.</i>			Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2015002440002	Construcción de placa huella en concreto de 3000 psi en la vía el totumo la sierrita del municipio de san juan del cesar, Departamento de La Guajira, caribe. <i>Porcentaje de Ejecución del 38.76%.</i>			Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2013000020067	Implementación de estrategias para la generación de ingresos y empleo en el Departamento de La Guajira, mediante el desarrollo económico incluyente. <i>Porcentaje de Ejecución del 75.9%.</i>			Investigación No 779-2016 / Resolución 3977 del 20/10/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2017000020035	Diseño e implementación del piloto del modelo de educación flexible alfabetización para los municipios de: Manaure, Riohacha, Uribia, Maicao, la guajira	38.47%		
2012002440043	Desarrollo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en familias en condiciones de pobreza extrema del dpto de la guajira	91.22%		
2017000020049	Remodelación y Mejoramiento En El Coliseo Jairo "El Guajiro" Romero Ubicado En La calle 6 N° 2A-36 Esquina Riohacha	38.48%		
2013000020019	Apoyo a las estrategias de acceso y permanencia a través de los programas de alimentación y transporte escolar todo el dpto, la guajira	72.29%		
2012002440041	Desarrollo social y productivo de las comunidades pastoriles ubicadas en la zona de frontera colombo venezolana del Dpto de La Guajira	86.61%		
2012000100082	Investigación sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción. La guajira, caribe.	16.34%	Investigación No 779-2016 / Resolución 3977 del 20/10/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora// <i>Investigación No 1531-2017 / Resolución 4412 del 11/12/2017 por Ejecutar acciones que representen inminente peligro de uso inadecuado, ineficaz, ineficiente o con el incumplimiento de requisitos legales en el uso de los recursos de regalías.///</i> <i>Investigación No 928-2017 / Resolución 3342 del 25/09/2017 y Resolución 184 del 29/01/2018 que se derivaron por el Incumplimiento en la remisión del Plan de Mejora.</i> <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>	
2013000020067	Implementación de estrategias para la generación de ingresos y empleo en el Departamento de La Guajira, mediante el desarrollo económico incluyente	75.90%	Investigación No 779-2016 / Resolución 3977 del 20/10/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>	
2017000020060	Implementación de obras de mitigación, prevención, protección y mantenimiento hidráulico del río ranchería en los municipios de distracción, Fonseca, barrancas y Manaure del departamento de la guajira	87.08%	Investigación No 262-2020 / Resolución 1737 DEL 06/08/2020 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>	
2017002440016	Construcción de pavimento asfáltico o flexible e hidráulico en la vía Fonseca el hatico en el municipio de Fonseca departamento de la guajira	58.65%	Investigación No 283-2020 / Resolución 1750 del 10/08/2020 por No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación. <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>	
2015002440002	Construcción de placa huella en concreto de 3000 psi en la vía el totumo la sierrita del municipio de san juan del cesar, Departamento de La Guajira, caribe	38.76%	Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Proceso Sancionatorio PACS No 84-2018 <i>Estado: En Alegatos</i>	
2012002440019	Formulación desarrollo empresarial todo el departamento, la guajira, caribe	14.89%	Investigación No 728-2016 / Resolución 2793 del 19/07/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>	
2013000020016	Fortalecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino en el departamento, la guajira, caribe	93.60%	Investigación No 928-2017 / Resolución 3342 del 25/09/2017 y Resolución 184 del 29/01/2018 que se derivaron por el Incumplimiento en la remisión del Plan de Mejora // <i>Investigación No 1552-2017 /Resolución 584 del 28/02/2018 por Ejecutar acciones que representen inminente peligro de uso inadecuado, ineficaz, ineficiente o con el incumplimiento de requisitos legales en el uso de los recursos de regalías.</i> <i>Estado: Suspendido Giro de Recursos</i>	
2013000020036	Fortalecimiento interinstitucional de la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en el dpto de la guajira	56.64%	Investigación No1565-2017 / Resolución 360 del 06/02/2018 por incumplimiento plan de mejora <i>Estado: Suspendido Giro de Recursos</i>	
2017002440037	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía que conduce del municipio de Uribia al corregimiento de el cardón dpto de La Guajira	0		
2017002440006	Construcción de pavimento rígido en calles y carreras del barrio siete de agosto, en el casco urbano de Riohacha, la Guajira	91.37%		
2017000020033	Fortalecimiento del servicio de transporte escolar a estudiantes de la población vulnerable de los doce municipios no certificados del dpto la guajira	91.12%		

RESUMEN DEL REPORTE DE ALERTAS SIN SUBSNAR DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA CON CORTE A OCTUBRE DE 2020

Informe presentado por : MANUELA URECHE MEJIA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO		Presentado a: Despacho del Gobernador		
BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO Y DESCRIPCION DE LA ALERTA	VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA	LAS QUE HAN DERIVADO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROYECTOS CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN				
2012002440028	Asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera colombo venezolana, serranía del Perijá Departamento de La Guajira	II- Información inconsistente -Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses	35.21%	
2013000100305	Apoyo al aprendizaje permanente y la articulación de la educación básica y media con el emprendimiento y el mundo productivo la guajira, caribe		48.73%	
2013000100009	Mejoramiento y aumento de la productividad y competitividad del sector ganadero del Departamento de La Guajira		24.96%	
2015002440016	Construcción de pavimento en concreto rígido en el corregimiento de barbacoa, en la vía principal conexión carretera a treinta municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira		4.27%	
2013000100006	Desarrollo industrial agroalimentario para la cadena productiva de la sábila en barrancas, la guajira, caribe		59.17%	Investigación No 928-2017 / Resolución 3342 del 25/09/2017 que se derivaron por el Incumplimiento en la remisión del Plan de Mejora // <i>Estado: Suspendido Giro de Recursos</i>
2013000100033	Desarrollo programa De I+D+I en energías renovables para el Departamento de La Guajira		0	
2017002440005	Construcción de placa huella en tramos de difícil acceso en la vía rio ancho - tungueka dibulla		44.75%	Investigación No 728-2016 / Resolución 2793 del 19/07/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora // Investigación No 280-2020 / Resolución 1710 del 31/07/2020 No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación. <i>Estado: Suspendido Giro de Recursos</i>
2012002440044	Apoyo a la asistencia técnica directa rural agropecuaria dirigida a los pequeños y medianos productores del departamento de la guajira.		53.92%	Investigación No 728-2016 / Resolución 2793 del 19/07/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendido Giro de Recursos</i>
2013000100033	Desarrollo programa de I+D+I en energías renovables para el departamento de la Guajira	II- Información inconsistente - Proyectos con información inconsistente	Fecha de inicio de programación actual es posterior a la fecha de la primera acta de inicio más un (1) mes	
2012002440043	Desarrollo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en familias en condiciones de pobreza extrema del dpto de la guajira		El plazo de contratos es mayor al plazo actual programado	
2018000020022	Apoyo en la implementación de estrategias de desarrollo empresarial y productivo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad del departamento de la guajira			
2013000020019	Apoyo a las estrategias de acceso y permanencia a través de los programas de alimentación y transporte escolar todo el dpto, la guajira			
2012002440041	Desarrollo social y productivo de las comunidades pastoriles ubicadas en la zona de frontera colombo venezolana del dpto de la guajira			
2017000020033	Fortalecimiento del servicio de transporte escolar a estudiantes de la población vulnerable de los doce municipios no certificados del departamento la guajira		Valor total del proyecto (incluye fuentes NO SUIFP) es superior al 100%	
2015002440005	Construcción del parador turístico de cuatro vías en el municipio de Maicao, la guajira, caribe	II- Información inconsistente-Proyectos aprobados sin registro en SUIFP del Valor aprobado o con valor registrado de aprobación de cero (0) pesos	Valor alerta:\$5.199.211.773	Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora /Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2015002440005	Construcción del parador turístico de cuatro vías en el municipio de Maicao, la guajira, caribe	ICO- Información incompleta Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo. Valor Alerta \$247.196.590	Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora /Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2017002440037	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía que conduce del municipio de Uribía al corregimiento de el cardón dpto de La Guajira	ICO- Información incompleta - Proyectos contratados sin registro en GESPROY-SGR del contrato de interventoría y/o designación de Supervisión.	Contrato de interventoría y/o designación de Supervisión no está en el GESPROY-SGR	
2017002440037	Mejoramiento en pavimento flexible de la vía que conduce del municipio de Uribía al corregimiento del cardón dpto de la guajira	ICO- Información incompleta - Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR	Temas: Sin CDP y/o detalle cdp, Proceso(s) sin relacionar cdp : 0001	
2019000020018	Construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure, departamento de la guajira		Temas: Sin programación confirmada.	
PROYECTOS SIN MIGRAR				
2019002440196	No Aplica	ICO- Información incompleta -Proyectos aprobados en SUIFP-SGR sin registro de ejecutor designado	Sin ejecutor asignado en el SUIFP-SGR	
2019440780009	Implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico autónomo para la electrificación de zonas rurales no interconectadas en el municipio de barrancas, la guajira	II- Información inconsistente -Proyectos con información inconsistente	No tiene programación registrada	
2020002440019	Apoyo al acceso y permanencia al nivel terciario de educación para la formación profesional de los jóvenes pertenecientes a la población ned (necesidades educativas diversas) en el departamento la guajira	NRI-No reporte de información - Proyectos aprobados próximos a liberación automática de recursos	Número de días (113) restantes para la liberación automática de los recursos y cambio de estado del proyecto a desaprobado	
PROYECTOS SIN CONTRATAR				
2019440780009	Implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico autónomo para la electrificación de zonas rurales no interconectadas en el municipio de barrancas, la guajira	NRI-No reporte de información - Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	Proyecto con prórroga para certificar el cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR, han transcurrido (1,61) meses desde la aprobación de la prórroga.	
2019440780009	Implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico autónomo para la electrificación de zonas rurales no interconectadas en el municipio de barrancas, la guajira	ICO- Información incompleta - Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Número de días 52 restantes para la liberación automática de los recursos	
2020002440019	Apoyo al acceso y permanencia al nivel terciario de educación para la formación profesional de los jóvenes pertenecientes a la población NED (necesidades educativas diversas) en el departamento la guajira		Número de días 110 restantes para la liberación automática de los recursos	
2019440780009	Implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico autónomo para la electrificación de zonas rurales no interconectadas en el municipio de barrancas, la guajira		Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Sin programación confirmada,	

RESUMEN DEL REPORTE DE ALERTAS SIN SUBSNAR DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA CON CORTE A OCTUBRE DE 2020				
Informe presentado por : MANUELA URECHE MEJIA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO		Presentado a: Despacho del Gobernador		
BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO Y DESCRIPCION DE LA ALERTA	VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA	LAS QUE HAN DERIVADO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROYECTOS TERMINADOS				
2012002440031	Construcción del parque central en el corregimiento de Mingueo, Dibulla, La Guajira, Caribe	ICO-Información incompleta - Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	Nro dias: 2303	
2012002440030	Construcción pavimento en concreto rígido de 3500 psi esp 0.15m tramo cllé 18 entre cras 9 a la 12 y tramo cra 11 entre cllés 17 a barrancas, la guajira, caribe		Nro dias: 2364	
2012002440026	Desarrollo agro productivo, fortalecimiento empresarial y agroindustrial en el departamento de la guajira		Nro dias: 1846	Investigación No 605-2015 / Resolución 2398 del 24/07/2015 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Proceso Sancionatorio PACS No 299-2015 Estado: en Alegatos
2015002440012	Mejoramiento y mantenimiento de la vía Fonseca- almapoque en el municipio de Fonseca, La Guajira, Caribe		Nro dias: 780	Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora // Estado: Suspendidos los Giros
2012002440034	Adecuación construcción y mantenimiento de las instituciones educativas en la zona rural y urbana del municipio de la Jagua del Pilar, la Guajira, Caribe		Nro dias: 2394	
2012002440040	Construcción en pavimento rígido de 3.000 psi de las vías de los barrios 16 de abril, villa santos, villa amparo, caracas y 14 de junio en la zona urbana del municipio de urumita, la guajira, caribe		Nro dias: 2272	
2012000100161	Fortalecimiento de una cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación - programa ondas dpto de La Guajira. Caribe		Nro dias: 1815	
2013000020017	Apoyo y fortalecimiento de las actividades artísticas mediante el estímulo a la creación, formación e investigación cultural todo el departamento, La Guajira, Caribe		Nro dias: 2211	
2015002440006	Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión para el corregimiento de san pedro y vereda las delicias del municipio de barrancas, la guajira, caribe		Nro dias: 658	Investigación No 1244-2018 / Resolución 1158 del 09/05/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora // Investigación No 499-2018 / Resolución 2577 del 20/09/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Estado: Suspendido giros proyecto
2013000020020	Protección y promoción de los DDHO y DIH para contribuir a la cultura de paz en todo el departamento, La Guajira, Caribe		Nro dias: 2333	
2012002440046	Adecuación construcción de una nueva sede para la institución educativa silvestre dangong de Villanueva, la Guajira Caribe		Nro dias: 1115	
2012002440035	Construcción del anillo vial que une la zona de explotación con el molino de sal, en el municipio de Manaure la guajira		Nro dias: 1388	
2012002440022	Construcción en pavimento de calles urbanas sector carrera 13 en el municipio de san juan del cesar, la guajira, caribe		Nro dias: 2272	
2012002440020	Construcción de placas huellas, en las vías rurales (la gloria, bañaderos, angostura-cumbre, paraíso y caña brava) hatonuevo, la guajira, caribe		Nro dias: 2303	
2012002440027	Implementación de unidades empresariales acuícolas soportados en su desarrollo organizacional, productivo y de mercadeo la guajira		Nro dias: 1763	Investigación No 605-2015 / Resolución 2398 del 24/07/2015 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Estado: Suspendido giros proyecto
2012002440050	Dotación de parques biosaludables y parques infantiles para practicar el deporte y la recreación al aire libre en san juan del cesar, la guajira, caribe		Nro dias: 2241	
2015002440011	Construcción remodelación del parque en el barrio la esperanza municipio de Riohacha, la guajira, caribe		Nro dias: 324	
2012002440047	Construcción de pavimento rígido de 3000psi, en diferentes sectores de los corregimientos de chorrera y de Buenavista Distracción, la Guajira, Caribe		Nro dias: 2333	
2017000020059	Adecuación mejoramiento y pavimentación asfáltica de la vía que comunica desde la troncal caribe hasta comunidades indígenas del municipio de Manaure y comunidad indígena cucurumana en el municipio de Riohacha, la Guajira		Nro dias: 415	Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora
2015002440015	Implementación y apropiación del ctel en el sector educativo y comunitario a través del uso de las TIC en todo el departamento, la guajira, caribe		Nro dias: 1329	Investigación No 499-2018 / Resolución 2577 del 20/09/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Estado: Suspendidos los Giros
2012002440023	Construcción del terminal de transporte de categoría iv en el municipio de uribia, la guajira, caribe		Nro dias: 2060	Investigación No 774-2016 / Resolución 4125 del 02/11/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Estado: Suspendido giros proyecto
2017000020085	Mejoramiento de la dotación hospitalaria en las empresas sociales del estado del departamento de la guajira		Nro dias: 568	
2012002440025	Implementación del programa primero la juventud para el fortalecimiento de la participación y el emprendimiento de la juventud todo el departamento, la guajira, caribe		Nro dias: 2211	
2013000020060	Fortalecimiento integrado de la pesca artesanal del departamento de la guajira - Colombia		Nro dias: 1510	
2012000020050	Construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial del departamento de la guajira		Nro dias: 1968	
2012002440045	Diagnóstico y formulación del proyecto de fortalecimiento institucional de la gobernación sus entidades adscritas y alcaldías municipales de todo el departamento, la guajira, caribe		Nro dias: 2484	
2012002440021	Construcción de superestructura del puente sobre el rio iparu, vía maicao-majayura Maicao, la guajira, caribe	Nro dias: 2150		
2012002440039	Construcción y dotación del centro integral temprana en barrancas, la guajira, caribe	Nro dias: 2211		
2013000020015	Fortalecimiento de la calidad educativa en la zona rural de los municipios no certificados la guajira	Nro dias: 1449		
2012002440033	Construcción de pavimento en plazoleta y acceso a la institución educativa y construcción de tarima en el corregimiento el hatico Fonseca, la guajira, caribe	Nro dias: 2272		
2012002440024	Suministro derecho al agua de comunidades indígenas rurales carente de fuentes hídricas superficial o subterránea la Guajira	Nro dias: 2303		
2012002440042	Apoyo para el acceso y permanencia de los bachilleres guajiros en el sistema de educación superior de todo el departamento de la guajira	Nro dias: 2119	Investigación No 605-2015 / Resolución 2398 del 24/07/2015 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora Estado: Suspendidos los Giros	
2013000020102	Apoyo y fomento para el mejoramiento genético de la ganadería bovina en el departamento de La Guajira.	Nro dias: 1754		
2013000020018	Protección y atención integral del adulto mayor en el departamento, la guajira, caribe	Nro dias: 2425		

RESUMEN DEL REPORTE DE ALERTAS SIN SUBSNAR DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA CON CORTE A OCTUBRE DE 2020				
Informe presentado por : MANUELA URECHE MEJIA - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO		Presentado a: Despacho del Gobernador		
BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO Y DESCRIPCION DE LA ALERTA	VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA	LAS QUE HAN DERIVADO MEDIDAS PREVENTIVAS
PROYECTOS TERMINADOS				
2017000020059	Adecuación mejoramiento y pavimentación asfáltica de la vía que comunica desde la troncal caribe hasta comunidades indígenas del municipio de Manauare y comunidad indígena cucurumana en el municipio de Riohacha, La Guajira	II- Información inconsistente -Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada	3 indicadores	Investigación No 18-2019 / Resolución 1067 del 30/04/2019 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora
2012002440046	Adecuación construcción de una nueva sede para la institución educativa silvestre dangong del municipio de villanueva, La Guajira, Caribe	II- Información inconsistente - Proyectos con pagos registrados por valor superior al monto aprobado	12 indicadores	
2013000020102	Apoyo y fomento para el mejoramiento genético de la ganadería bovina en el departamento de La Guajira.	ICO- Información incompleta - Pagos reportados bajo el concepto de Otros pagos sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente.	Proyectos con pagos registrados por monto superior al valor total del proyecto. Valor Alerta: (\$54.646.936)	
No Aplica	No aplica		Período : Octubre 2019 . Valor Alerta: \$9.988.268 desde la Cuenta N° 477004733	
OTROS PROYECTOS CON MEDIDAS PREVENTIVAS				
2015002440009	Construcción de pavimento rígido en calles y carreras de los barrios san francisco, villa rumbo y calle de la esperanza corregimiento de cuestecitas, municipio de Albania, departamento de La Guajira	CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN		Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2015002440014	Construcción de Placas Huellas en las Zona Rural del Municipio Hatonuevo, La Guajira, Caribe	CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN		Investigación No 31-2018 / Resolución 1894 del 10/07/2018 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2017000020043	Apoyo para el Transporte Asistencial Básico y Medicalizado en La Guajira	CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN		Investigación No 268-2020 / Resolución 1723 del 03/08/2020 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2017002440015	Construcción de la 1ra etapa en Pavimento flexible de la vía que de Mongui conduce hasta Villa Martin, y del paraje el diamante conduce hasta las comunidades Paraver, moreno, lejano oriente y punta sierra en Mongui en el distrito de Riohacha	CONTRATADOS Y EN EJECUCIÓN		Investigación No 270-2020 / Resolución 1480 del 03/07/2020 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2012002440042	APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS BACHILLERES GUAJIROS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TODO EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	TERMINADO		Investigación No 605-2015 / Resolución 2398 del 24/07/2015 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora <i>Estado: Suspendidos los Giros</i>
2012002440051	Actualización Plan Regional de Competitividad todo el departamento, La Guajira, Caribe	DESAPROBADO		Investigación No 605-2015 / Resolución 2398 del 24/07/2015 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora
2013000020094	Implementación del programa PALAJAMAA TANULIA-primero mi nombre por el derecho al registro y la Identificación todo el departamento la guajira, caribe	DESAPROBADO		Investigación No 774-2016 / Resolución 4125 del 02/11/2016 que se deriva por el Incumplimiento Plan de Mejora